Приложение № 1
к Договору оказания услуг от _______ № ______
строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Техническое задание 
на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по замене лифтового оборудования пассажирских лифтов многоквартирных домов по адресу: 
Томская область, г. Томск:
[bookmark: _GoBack]улица Киевская, д №96 (1-3 подъезд)

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для оказания услуг
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 годы» 

	2
	Заказчик
	2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	3
	Месторасположение объекта.
Количество выполняемых работ.


	3.1. Томская область, г. Томск, улица Киевская, д. №96.

Томская область, г. Томск, улица Киевская, д. №96 п.1-п.3 (9 остановок).

3.2. Сметная документация по выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте размещены на сайте Заказчика в сети Интернет по адресу: http://kaprem.tomsk.ru/paper/procurement-tenders-and-auctions/?ELEMENT_ID=454 


	4
	Цели оказания услуг
	4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	5
	Виды выполняемых работ
	5.1 Строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: замена лифтового оборудования пассажирских лифтов.

	6
	Условия выполнения работ 
	6.1. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов: замена лифтового оборудования пассажирских лифтов: 
6.1.1. В установленном порядке назначить ответственных лиц за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на Объекте. Представить Заказчику соответствующий документ о назначении ответственных(ого) лиц(а).
6.1.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации, требованиям строительным нормам и правилам и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных работ. 
6.1.3. Выполнять входной контроль до момента применения строительных материалов в процессе капитального ремонта и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов, их соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие, отвечающие требованиям пожарной безопасности и разрешены для применения в жилом доме. 
6.1.4.Не реже двух раз в неделю присутствовать на Объектах. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ на Объектах, указанных в Договоре. 
6.1.5. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом Заказчика.
6.1.6. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов, качество которых  не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.
6.1.7. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ на Объекте. 
6.1.8. Осуществлять строительный контроль за наличием и правильностью ведения технической документации и внесением в нее изменений. 
6.1.9. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиПов, ГОСТов.
6.1.10. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.
6.1.11. Участвовать в совещаниях на Объекте. 
6.1.12. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.
6.1.13. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:
- обеспеченности подрядной организации необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;
- соблюдения подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведения операционного контроля;
- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;
6.1.14. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, ведомственными инспекциями и предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
6.1.15. Контролировать ход выполнения и качество работ и в случае необходимости рекомендовать мероприятия по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов. 
6.1.16. Производить освидетельствование скрытых работ. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
6.1.17. Осуществлять приемку промежуточных этапов и законченных видов работ. Контролировать соответствие объемов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ. По результатам контроля и проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и проверяет справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
6.1.18. В случае выявления непредвиденных работ на Объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.
6.1.19. При обнаружении работ не отраженных в проектно-сметной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.
6.1.20. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.
6.1.21. Контролировать складирование и транспортировку отходов производства, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.
6.1.22. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по договору подряда.
6.1.23. Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

	7
	Общие требования к оказанию услуг 
	7.1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2004 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве.  
- СДОС-03-2009 "Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- СДОС-04-2009 "Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- иных нормативных документов, регламентирующих осуществление строительного контроля.

7.2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:
- Исполнительные схемы ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями, документы согласований этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком.
- Технические паспорта, сертификаты качества, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
- Результаты входного контроля материалов и конструкций.
- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом).
- Журналы работ (общие и специальные).

	8
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	8.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки Объектов.

	9
	Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ
	9.1. До начала работ Исполнитель обязан, соответствующим документом, назначить ответственных(ого) лиц(а) по осуществлению строительного контроля. 
9.2. До начала работ предоставить Заказчику номер документа, фамилии, номера телефонов уполномоченных, с указанием адресов Объектов за которыми закреплены ответственные лица.
9.3.В процессе производства работ ответственные лица Исполнителя обязаны лично производить освидетельствование скрытых работ, фотофиксацию основных этапов работ.
9.4. Незамедлительно сообщать о всех выявленных нарушениях, отклонениях от проектно-сметной документации, своевременно производить записи в журнал производства работ.
9.5. Следить за соблюдением Подрядчиком графика производства работ.
9.6.К моменту подписания актов выполненных работ произвести проверку и подписание всего комплекта исполнительной документации.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор

_______________________ С.В. Световец
	

_______________________ 





