ПРОТОКОЛ № 131
заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области
 Утверждаю

 __________________ Е.В. Паршуто
08.08.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного 

надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41
	Председательствующий:
	

	       Савотин Николай Владимирович

	Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	Участники:
	

	Любивый В.А., Славиогло Н.П., Иванин И.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Давыденко Н.А., Хафизов Д.И., Румянцев М.Ю., Алексеев К.А., Кабанов Д.С., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Моргачева Т.Н., Иванова Л.Л., Соснина Л.В., Серяков Р.В., Стрижевский В.Н., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Юдин В.А., Карандашев А.Н., Смокотин В.А., Хан В.П., Елшин О.В., Дубов А.К., Швалев О.Г., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Тенигина С.И., Гензе М.В., Баннов С.В., Гензе М.В., Краснов А.Л., Матвеева О.В., Швалев О.Г., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Мавлюкеев Т.И.


ПОВЕСТКА
1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. 

(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнение поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.

(В.Н. Брюханцев)

4. О результатах исполнения поручения по восстановлению несущих строительных конструкций в квартире № 51 многоквартирного по адресу г. Томск, ул. Белинского 84.

(В.А. Денисович)

5. О результатах исполнения поручения по подготовке МКД к проведению работ по капитальному ремонту крыши по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.

(В.А. Денисович)

6. О результатах исполнения поручения по проверке организации работ подрядных организаций на объектах капитального ремонта, в части связи с ответственным лицом подрядной организации указанной на паспорте объекта.

(Н.В. Савотин)

7. О результатах выездного совещания по контролю за исполнение КП 2019 по капитальному ремонту МКД по адресам: г. Томск, ул. А. Беленца, 2а., ул. Пушкина 52в, ул. Беринга 1/2, 1/3.

(Н.В. Савотин)

8. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая 3.

(А.С. Ширшов)
9. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по МКД: г. Колпашево, ул. Победы 117/1.

 (Н.А. Миненков)
10. О результатах исполнения поручения по подготовке чердачного помещения МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7 для проведения работ по капитальному ремонту крыши.

(М.В. Гензе)

11. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши на МКД по адресу: Колпашевский район, с. Тогур, мкр. Новостройка 4.

 (О.Г. Швалев)

12. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информацию в соответствии с результатами аукционов, о готовности МКД к проведению работ по капитальному ремонту объектов 2020 года.
13. Разное.

ПОРУЧЕНИЯ
1. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В.Савотин)
1.1. В срок до 15.08.2019 г. выборочно проверить подрядные организации на объектах капитального ремонта, в части телефонной связи с ответственным лицом, указанным на паспорте объекта. 

2. Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска (В.Н. Брюханцев)

2.1. В срок до 15.08.2019 г. решить вопрос с собственниками жилых помещений МКД по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по переносу сроков капитального ремонта перекрытия.

2.2. В срок до 15.08.2019 г. решить вопрос с собственниками жилых помещений МКД по адресу г. Томск, ул. Пушкина 52в по переносу сроков капитального ремонта перекрытия.

3. Администрации Кировского района г. Томска (В.А. Денисович)
3.1. В срок до 15.08.2019 г. организовать совещание по вопросу подготовки МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1
3.2. В срок до 20.08.2019 г. доложить о решении вопроса по восстановлению несущих строительных конструкций в квартире № 51 МКД по адресу: г. Томск, ул. Белинского 84.

4. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)
В срок до 15.08.2019 г доложить о решении вопроса по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.
5. ООО СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)

Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по МКД: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая 3.

6. ООО УК «Кировский массив» (М.В. Гензе)

В срок до 15.08.2019 г. подготовить чердачное помещение МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7 для проведения работ по капитальному ремонту крыши.

7. Руководителям подрядных организаций.
В срок до 15.08.2019 г. направить в адрес Фонда информацию, в соответствии с результатами аукционов, о готовности МКД к проведению работ по капитальному ремонту объектов 2020 года.

Ответственный исполнитель:

Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984
