

ПОВЕСТКА № 163

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю

Е.В. Паршута

26.12.2020, 11:00

Видео-конференц-связь

Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора
Томской области

Главы Администраций муниципальных
образований Томской области

Савотин Николай Владимирович

(по согласованию)

Генеральный директор фонда «Региональный
фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области»

Демарчук Виктор Петрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Тейшерский Алексей Львович

Директор МБУ «Центр технического
надзора»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального
строительства Администрации, ЗАТО
Северск

Иванин Иван Александрович

Заместитель генерального директора фонда
«Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области»

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории, ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Департамента ЖКХ и ГЖН ТО графика сдачи работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, предусмотренного КП 2020 г.
(Н.В. Савотин, Н.П. Славиогло)

4. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания и обеспечения уровня принятых работ по капитальному ремонту МКД КП 2020 г. на территории ЗАТО Северск не менее чем по Томской области.
(Н.П. Славиогло)
5. О результатах выездного совещания совместно с Фондом по исполнению поручения по решению вопроса сноса деревьев, препятствующие проведению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого 81.
(О.С. Рубцова, В.Н. Брюханцев)
6. О результатах исполнения поручения по направлению необходимых документов для решения на Региональной комиссии вопроса о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина 18 (капитальный ремонт ТС, ГВС, ХВС, ПУ).
(Н.В. Францишко)
7. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда протокола собрания собственников жилых помещений о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту МКД по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Усова 37а (капитальный ремонт фундамента и ремонт фасада).
(В.Н. Брюханцев, В.А. Денисович)
8. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Томской области:
Департамент городского хозяйства администрации г. Томска (Владимир Николаевич Брюханцев)
Администрация Томского района (Андрей Николаевич Масловский)
Администрация г. Стрежевой (Фидан Сабирович Гилимьянов)
Администрация Колпашевского района (Иван Викторович Ивченко)
Администрация Асиновского района (Андрей Григорьевич Костенков)
Администрация Шегарского района (Александр Олегович Тырышкин)
Администрация Первомайского района (Ирина Ивановна Сиберт)