

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре


Е.В. Паршуту

ПОВЕСТКА

заседания штаба

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории Томской области

13 апреля 2017 года

г. Томск, пр-т Кирова, д. 41,

12:00

Зал заседаний (1 этаж)

УЧАСТНИКИ:

Паршуту Евгений Валерьянович	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Баев Юрий Иванович	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Представители Администраций муниципальных образований Томской области (по согласованию)	
Кравченко Евгений Александрович	Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»
Титова Елена Ивановна	Директор МБУ «Центр технического надзора»
Савотин Николай Владимирович	Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Славиогло Николай Петрович	Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Иванин Иван Александрович	Начальник отдела организации капитального ремонта и технического надзора фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Рукавишников Александр Анатольевич	Заместитель начальника отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций (по списку)

Представители управляющих организаций (по списку)

ВОПРОСЫ:

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2016-2018 годы.

Докладчик: Н.В. Савотин

2. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

Докладчик: Н.П. Славиогло



3. О ходе выполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» паспорта фасадов многоквартирных домов по адресам: г. Колпашево, ул. Мира, д. 32; г. Колпашево, ул. Обская, д. 23; г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1, включенных на капитальный ремонт фасада в краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области (срок: до 17.04.2017).

Докладчик: А.Ф. Медных

4. О результатах исполнения поручения по предоставлению 10 цветных фотографий объектов на которых требовалось ограждение, а также обеспечение мер по технике безопасности при производстве работ и как это сделано фактически.

Докладчики: Е.И. Титова (МБУ «Центр технического надзора»), Е.А. Кравченко (ОГКУ «Облстройзаказчик»), Е.Н. Поздняков (ООО «Сибирский Тендер»), И.А. Худин (ООО «Импульс»)

5. О результатах исполнения поручения по организации совещания с инициативной группой собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Усова, д. 37а об определении необходимых видов капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Докладчики: М.В. Гензе, В.А. Денисович, Н.В. Савотин

6. О ходе выполнения поручения по включению в краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а (срок: до 02.05.2017).

Докладчики: С.В. Маркелов, В.Н. Брюханцев

7. О сроках устранения замечаний, выданных ОГКУ «Облстройзаказчик», по капитальному ремонту и сдачи исполнительной документации по многоквартирному дому по адресу: г. Томск, пр. Мира, д. 1.

Докладчик: А.В. Пуряев (ООО «СтройПрофи»)

8. О результатах фактического завершения выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Студенческая, д. 15 и устранения замечаний, выданных МБУ «Центр технического надзора».

Докладчик: А.В. Пуряев (ООО «СтройПрофи»)

9. О результатах исполнения поручения по приведению в нормативное состояние мест общего пользования (подвальные помещения) и вывозу мусора с объектов капитального ремонта в многоквартирных домах по адресам:

- г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1;

- г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2,

с предоставлением цветных фотографий, подтверждающих приведение в нормативное состояние мест общего пользования (подвальные помещения) и прилегающих территорий (вывоз строительного мусора).

Докладчики: Е.М. Ластовка (ООО «РСК-Инжиниринг»), Д.К. Мустюков (ООО «Управляющая компания «Стройсоюз»)

10. О сроках выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40.

Докладчики: А.И. Санкин (ООО «Сибирский город»), Н.В. Савотин

11. Проблемные объекты, включенные в краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области:

11.1 на территории г. Томска:

- ул. Киевская, д. 86б;
- ул. Усова, д. 37;
- ул. Усова, д. 37а;
- ул. Источная, д. 15;
- ул. Пушкина, д. 25а;

11.2 на территории г. Колпашево:

- ул. Ленина, д. 26;
- ул. Ленина, д. 41/1;
- ул. Советская, д. 11;

11.3 на территории ЗАТО Северска:

- пр. Коммунистический, д. 74.

Докладчик: Н.В. Савотин

12. Разное

Ответственный исполнитель:
Рукавишников Александр Анатольевич
тел.(3822) 903-970



