

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре


Е.В. Паршуту

ПОВЕСТКА

заседания штаба

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории Томской области

22 июня 2017 года

г. Томск, пр-т Кирова, д. 41,

12:00

Зал заседаний (1 этаж)

УЧАСТНИКИ:

Паршуту Евгений Валерьянович	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Баев Юрий Иванович	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Представители Администраций муниципальных образований Томской области (по согласованию)	
Кравченко Евгений Александрович	Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»
Титова Елена Ивановна	Директор МБУ «Центр технического надзора»
Савотин Николай Владимирович	Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Славиогло Николай Петрович	Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Рукавишников Александр Анатольевич	Заместитель начальника отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба
Представители подрядных организаций (по списку)	
Представители управляющих организаций (по списку)	

ВОПРОСЫ:

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2016-2018 годы.

Докладчик: Н.В. Савотин

2. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

Докладчик: Н.П. Славиогло

3. О результатах сдачи исполнительной документации по многоквартирному дому по адресу: Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220 (срок до 22.06.2017).

Докладчики: В.Н. Стрижевский (ООО «Дайлер»), Н.В. Савотин



4. О порядке получения технических условий при проведении работ по капитальному ремонту на территории г. Томска с указанием сроков получения таких условий и ответственных должностных лиц со стороны ресурсоснабжающих организаций (срок до 22.06.2017).

Докладчик: В.Н. Брюханцев

5. О результатах исполнения поручения по многоквартирному дому по адрес: г. Томск, Иркутский тракт, д. 152:

5.1 управляющей организации убрать всё кабельное хозяйство, которое мешает подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома (срок до 19.06.2017).

Докладчик: Д.Г. Яблуновский (ООО «ЖЭК № 30»)

5.2 Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» совместно с организацией, осуществляющей строительный контроль (ООО «Сибирский Тендер»), осуществить выезд на объект для фиксации результатов выполненных работ (срок: не позднее 19.06.2017).

Докладчики: Н.В. Савотин, Е.Н. Поздняков

6. О результатах устранения причин, препятствующих устройству стропильной системы для выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24, так как в многоквартирном доме применена схема верхнего розлива (срок до 22.06.2017).

Докладчики: В.А. Денисович, С.В. Плясунов (ООО «РСК «Кровля»), С.В. Бердинский (ООО «УК «Стройсоюз»)

7. О результатах исполнения поручения по многоквартирному дому по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40:

7.1 Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» организовать встречу со всеми заинтересованными сторонами для подписания технического решения по устройству повысительного насоса на систему холодного водоснабжения (срок до 22.06.2017).

Докладчик: Н.В. Савотин

7.2 Администрации ЗАТО Северск проработать вопрос по техническим условиям (параметрам давления, объема воды и прочее) для выработки и принятия согласованного технического решения по устройству повысительного насоса на систему холодного водоснабжения (срок до 22.06.2017).

Докладчик: С.А. Лашевич

8. О результатах направления проекта корректировки Краткосрочного плана реализации на 2017-2019 годы Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (срок: не позднее 16.06.2017).

Докладчик: Н.В. Савотин

9. Разное