

ПОВЕСТКА

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю


Е.В. Паршутто

05.10.2017, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Баев Юрий Иванович

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Пронина Тамара Петровна

И.о. директора ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Заместитель начальника отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2016-2018 годы. Также о результатах исполнения поручения по выполнению краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта в сравнении с показателями 2016 года за аналогичный период. (Н.В. Савотин)

2. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. (Н.П. Славиогло)

3. О ходе выполнения поручения по принятию собственниками помещений в многоквартирных домах решения о переносе сроков выполнения работ с 2017 года на 2018 год по следующим многоквартирным домам (срок до 05.10.2017):

- ул. Дзержинского, д. 26;

- ул. Усова, д. 37;
- ул. Героев Чубаровцев, д. 30а.
(В.Н. Брюханцев)

4. О результатах исполнения подрядными организациями поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» исполнительной документации по фактически завершенным объектам капитального ремонта по следующим адресам:

- г. Асино, ул. им. В.В. Липатова, д. 27 капитальный ремонт крыши (ООО «Восток строй»);
 - г. Колпашево, с. Тогур, ул. Титова, д. 3 капитальный ремонт крыши (ООО «Восток строй»);
 - г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а капитальный ремонт крыши (ООО «Томскремстройпроект»);
 - г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 капитальный ремонт крыши (переустройство) (ООО «Август»);
 - г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 капитальный ремонт крыши (переустройство) (ООО «СтройПрофи»);
 - г. Томск, ул. Студенческая, д. 15 капитальный ремонт крыши (ООО «СтройПрофи»);
 - Чаинский район, с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а капитальный ремонт крыши (ООО «Томстрой»);
 - г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 капитальный ремонт крыши (ООО «СибМонтажСтрой»).
- (Н.В. Савотин)

5. О результатах исполнения поручения о результатах выполнения работ по проектированию объектов капитального ремонта с указанием сроков отставания по Договорам.
(Н.В. Савотин)

6. О результатах исполнения поручения по предоставлению развернутой информации о ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 год реализации региональной программы капитального ремонта.
(Н.В. Савотин)

7. О результатах рабочего совещания 02.10.2017 с руководителями проектных организаций.
(Н.В. Савотин)

8. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40.
(А.И. Санкин)

9. О результатах рабочего совещания по вопросу выполнения работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5.
(Ю.И. Баев, С.В. Маркелов, Н.В. Савотин)

10. О результатах еженедельного объезда объектов капитального ремонта (наименование подрядных организаций, адреса капитального ремонта, вид ремонта, наличие/отсутствие нарушений в ходе выполнения работ) с предоставлением фотоотчета. (Н.В. Савотин)

11. Разное.