


ПОВЕСТКА

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Д.Ю. Ассонов

26.10.2017, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Ассонов Дмитрий Юрьевич

И.о. заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Баев Юрий Иванович

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Пронова Тамара Петровна

И.о. директора ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Заместитель начальника отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2016-2018 годы. Также о результатах исполнения поручения по выполнению краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта в сравнении с показателями 2016 года за аналогичный период. (Н.В. Савотин)

2. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. (Н.П. Славиогло)

3. О ходе выполнения поручения по принятию собственниками помещений в многоквартирных домах решения о переносе сроков выполнения работ с 2017 года на 2018 год по следующим многоквартирным домам (срок до 26.10.2017):

- ул. Дзержинского, д. 26;

- ул. Усова, д. 37.

Также о результатах исполнения поручения по предоставлении информации о сроках ремонта теплотрассы, подводящей к многоквартирному дому по адресу: г. Томск, ул. Усова, д. 37.
(В.Н. Брюханцев)

4. О результатах исполнения поручения выездного совещания от 22.09.2017 по организации проведения ремонта перекрытия в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Косарева, д. 19 (срок не позднее 15.11.2017).
(В.А. Денисович, М.В. Гензе)

5. О результатах рабочего совещания по вопросам действительности ранее выданных технических условий проектным организациям в процессе выполнения работ по капитальному ремонту подрядными организациями.
(С.А. Лашевич, Н.П. Славиогло, М.А. Шарафутдинов)

6. О результатах исполнения подрядными организациями поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» исполнительной документации по фактически завершенным объектам капитального ремонта по следующим адресам:

- г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а капитальный ремонт крыши (ООО «Томскремстройпроект»);
 - г. Томск, ул. Студенческая, д. 15 капитальный ремонт крыши (ООО «СтройПрофи»);
 - г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 капитальный ремонт крыши (ООО «СибМонтажСтрой»);
 - г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1, д. 63/2 капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, необходимой для предоставления теплоснабжения, узла управления и регулирования потребления тепловой энергии (ООО «РСК-Инжиниринг»);
 - г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 капитальный ремонт крыши (ООО «Август»);
 - г. Северск, ул. Ленина, д. 104 капитальный ремонт крыши (ООО «Август»);
 - г. Северск, ул. Ленина, д. 10 капитальный ремонт крыши (ООО «Вектор»).
- (Н.В. Савотин)

7. О результатах исполнения поручения о результатах выполнения работ по проектированию объектов капитального ремонта с указанием сроков отставания по Договорам.
(Н.В. Савотин)

8. О результатах проведенной проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта, предоставленные Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет».
(Т.Н. Моргачева)

9. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 46, а также о запуске теплоснабжения дома в отопительный период 2017 года.
(Т.В. Корнева, Н.П. Славиогло)

10. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40.
(А.И. Санкин)

11. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 9.
(Н.В. Савотин)

12. Разное.