

ПРОТОКОЛ № 53

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

? N

Р056-2017

Утверждаю

Е.В. Паршутю

14.12.2017, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председатель:

Паршутю Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Баев Ю.И., Савотин Н.В., Славиогло Н.П., Световец С.В., Симонова Н.П., Иванин И.А., Рукавишников А.А., Маркелов С.В., Лозовский С.И., Хрячков П.П., Потарский К.В., Сулейманов В.Г., Меркулов А.В., Пронова Т.П., Моргачева Т.Н., Суходолов Н.В., Жердев И.А., Игнатъев В.М., Елшин О.Г., Худин И.А., Кабанов Д.С., Труханенко Г.Б., Шалагин В.Г., Хан В.П., Шахманов И.В., Дубов А.К., Санкин А.И., Корнева Т.В., Насонов С.А., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Стрижевский В.Н., Сотниченко С.В., Зайцев С.М., Устиненко Р.А., Королев Ю.К., Смокотин В.А., Ревенко Д.В., Гензе М.В., Дедюрина З.Ю., Миненков Н.А., Денисов С.А., Юдин В.А., Вдовенко М.А., Беззубов С.М., Карандашев А.Н., Наумова Г.В., Краснов А.Л., Пуряев А.В., Ведерников О.Р., Липихин А.И., Лыков С.В., Иванов В.Ю.

ПОВЕСТКА

1. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2016-2018 годы. Также о результатах исполнения поручения по выполнению краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта в сравнении с показателями 2016 года за аналогичный период. (Н.В. Савотин)
2. О состоянии дел по исполнению в 2017 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. (Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» письма о сроках выполнения работ по обустройству подводящих инженерных сетей к многоквартирному дому по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 105 и о лицах, ответственных за выполнение данных мероприятий. (В.Н. Брюханцев)
4. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту объектов по адресам: г. Северск, ул. Калинина, д. 46, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90, в том числе определения механизма финансирования по установке повысительных насосов. Также о результатах выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40. (Н.П. Славиогло, С.А. Лашевич, Н.В. Савотин)
5. Разное.

Поручения:

1. Заместителю Мэра Города Томска – начальнику Департамента городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев)

В срок до 25.12.2017 предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» письмо о сроках выполнения работ по обустройству подводящих инженерных сетей к многоквартирному дому по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 105 и о лицах, ответственных за выполнение данных мероприятий.

2. Руководителям подрядных организаций, проектных организаций

На заседаниях штаба обязательное личное участие.

3. Руководителям подрядных организаций

В срок до 21.12.2017 предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» письмо за подписью руководителя подрядной организации об ответственных дежурных в выходные и праздничные дни с 31.12.2017 по 08.01.2018 (включительно) с указанием сотовых телефонов.

4. Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Ю.И. Баев, Н.В. Савотин)

4.1 В срок до 28.12.2017 предоставить в адрес заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто информацию о датах, времени проведения рабочих совещаний с органами местного самоуправления Томской области по вопросу подхода определения планирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

4.2 В срок до 28.12.2017 предоставить в адрес заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто информацию о датах, времени проведения рабочих совещаний с управляющими организациями по вопросу проблематики взаимодействия подрядных организация с управляющими организациями и поредения путей выхода из таких проблем.

5. Участникам заседания штаба по капитальному ремонту

В срок до 21.12.2017 предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», либо Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области или заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто информацию о необходимых изменений в работе регионального оператора.

6. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В. Савотин)

В срок до 22.12.2017 (включительно) осуществить объезд по объектам капитального ремонта на предмет отсутствия/наличия строительного мусора. В случае выявления строительного мусора применить соответствующие меры реагирования.