


ПОВЕСТКА № 75

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю

Е.В. Паршута

07.06.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре

Участники:

Михайлов Александр Александрович

И.о. начальника Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской
области

Представители Администраций муниципальных
образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Пронова Тамара Петровна

И.о. директора ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального
строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Заместитель начальника отдела организационно-
правовой работы фонда «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Также предоставить информацию о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)

3. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин, Н.А. Миненков)

4. О ходе выполнения поручения по перекладке участка подводящей теплотрассы с большим диаметром к группе многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2, 24/2, 26/2 (срок до 28.06.2018)
(В.Н. Брюханцев, Н.В. Суходолов)
5. О результатах рабочего совещания с управляющими организациями, обслуживающими многоквартирные дома на территории ЗАТО Северск, по вопросам планирования, организации и выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
(Н.В. Савотин, О.В. Злобин)
6. О результатах исполнения поручения по предоставлению расписок, содержащих информацию о полном возмещении причиненного Подрядчиком ущерба третьим лицам при выполнении работ в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1.
(А.В. Пуряев)
7. О ходе проведения мероприятий по нормализации ситуации с потреблением ресурсов после проведения капитального ремонта объекта по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40 (капитальный ремонт внутримдомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды и узла управления и регулирования потребления холодной воды).
(О.В. Злобин, Н.В. Савотин)
8. О результатах осуществления контроля за проведением капитального ремонта крыш в многоквартирных домах, имеющих высокие риски затоплений помещений в весенний период.
(Н.В. Савотин, Е.А. Кравченко, Е.И. Титова, И.А. Худин, Н.В. Шевцова)

9. Разное.