

## ПОВЕСТКА № 77

### штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

---

Утверждаю

  
Е.В. Паршутто

21.06.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

#### Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

#### Участники:

Михайлов Александр Александрович

И.о. начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Пропова Тамара Петровна

И.о. директора ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Заместитель начальника отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

#### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Также предоставить информацию о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области дорожную карту по исполнению на территории ЗАТО Северска краткосрочного плана реализации в 2018 г. региональной программы капитального ремонта, в том числе по пяти проблемным многоквартирным домам.  
(Н.П. Славиогло)

4. О результатах проведенных мероприятиях по завершению разработки проектно-сметной документации и решению вопросов по допуску в помещения по многоквартирным домам по адресам: г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20; г. Северск, ул. Крупская, д. 14а.  
(О.В. Злобин, Н.П. Славиогло, Л.М. Володина)
5. О результатах исполнения поручения по внесению изменений в регламент взаимодействия участников процесса разработки проектно-сметных документов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области о параллельной передаче проектной документации в адрес Фонда и управляющим организациям.  
(Н.В. Савотин)
6. О ходе выполнения поручения по перекладке участка подводящей теплотрассы с большим диаметром к группе многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2, 24/2, 26/2 (срок до 28.06.2018)  
(В.Н. Брюханцев, Н.В. Суходолов)
7. О ходе завершения выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 и предоставления в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» расписок, содержащие информацию о полном возмещении причиненного Подрядчиком ущерба третьим лицам при выполнении работ по объекту (срок до 28.06.2018).  
(А.В. Пуряев)
8. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» для согласования проекты производства работ по многоквартирным домам, расположенным на территории Томской области, г. Стрежевой по адресам: 2-й мкр., д. 223, 3-й мкр., д. 302, 3-й мкр., д. 303, 3-й мкр., д. 305; 3-й мкр., д. 312, 2-й мкр., д. 220, 2-й мкр., д. 223. А также предоставить в письменном виде информации о сроках поставки материалов по указанным объектам.  
(А.В. Цхе)
9. О ходе завершения работ по капитальному ремонту объекта по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 40 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды и узла управления и регулирования потребления холодной воды).  
(О.В. Злобин, Н.В. Савотин)
10. О результатах осуществления контроля за проведением капитального ремонта крыш в многоквартирных домах, имеющих высокие риски затоплений помещений в весенний период.  
(Н.В. Савотин, Е.А. Кравченко, Е.И. Титова, И.А. Худин, Н.В. Шевцова)
11. Разное.