


ПОВЕСТКА № 88

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Е.В. Паршутю

06.09.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршутю Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Пронова Тамара Петровна

И.о. директора ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Начальник отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2.1 Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

2.2 О результатах предоставления в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» информации о принятом решении по расторжению договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту в МКД по адресам: г. Северск, ул. Кирова, д.2; ул. Кирова, д.10.

2.3 О результатах переноса сроков выполнения работ с 2018 года на 2019 год в МКД по адресам: г. Северск, ул. Кирова, д.2; ул. Кирова, д.10.

(Н.П. Славиогло)

3. О результатах рабочего совещания по вопросу согласования проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, где требуется замена или реконструкция подводящих участков трубопровода.

(В.Н. Брюханцев, Н.В. Савотин, Н.В. Суходолов)

4. О возможности выполнения капитального ремонта фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. Крылова, д. 10а в связи с расположением теплотрассы по фасаду здания.

(В.Н. Брюханцев, О.С. Рубцова)

5.1 О результатах рассмотрения вопроса по самовольным перепланировкам помещений по объектам капитального ремонта, расположенным на территории г. Томска: ул. Лазарева, д. 4а, ул. Лазарева, д. 6а, ул. Лазарева, д. 8.

5.2 О результатах предоставления в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» протокол общего собрания собственников помещений МКД по адресам: г. Томск, ул. Северный городок, д. 50, д. 54, д. 58 по вопросу переноса сроков начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту.

(С.И. Лозовский)

6. О результатах согласования ЖК «Советская 99» разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 99.

(В.А. Денисович)

7.1 О разрешении вопроса по возмещению вреда, причиненного имуществу собственников помещений в МКД по адресу: г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30.

7.2 О результатах выполнения работ в МКД по адресам: г. Колпашево, ул. Обская, 23; ул. Кирова, д. 42/1.

(И.В. Шахманов)

8. Разное.