


# ПОВЕСТКА № 101

## штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

---

Утверждаю



Е.В. Паршутто

13.12.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

### Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

### Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Начальник отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3.1 О результатах рабочего совещания под руководством Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с участием подрядной организацией по объекту капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22.

3.2 О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршутто:

- перечня многоквартирных домов по которым необходим перенос сроков окончания работ по капитальному ремонту;

- графика сдачи объектов до конца текущего года.

(Н.В. Савотин)

4. О результатах завершения работ по настройке оборудования на системе теплоснабжения и урегулированию вопроса по утилизации демонтированного материала с многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2.

(А.Г. Дель)

5. О результатах исполнения поручения по предоставлению протоколов общих собраний собственников о переносе сроков окончания работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам:

5.1 г. Северск, ул. Калинина, д. 14; г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10; г. Северск, ул. Калинина, д. 41; г. Северск, ул. Кирова, д. 2; г. Северск, ул. Кирова, д. 10.

(В.Н. Родыгин)

5.2 г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2; г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3; г. Томск, ул. Усова, д. 37а; г. Томск, пр. Фрунзе, д. 127; г. Томск, пр. Фрунзе, д. 131; г. Томск, ул. Алтайская, д. 114; г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22; г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47.

(В.Н. Брюханцев)

5.3 Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45.

(А.А. Терещенко)

6. О результатах исполнения поручения по предоставлению в РФКР МКД ТО паспортов фасада МКД по адресам:

6.1 г. Томск, пр. Кирова, д. 56.

(В.А. Денисович)

6.2 г. Томск, ул. Пушкина, д.22.

(С.И. Лозовский)

6.3 г. Томск, ул. Крылова, д.10а.

(О.С. Рубцова)

7. Разное.