

## ПОВЕСТКА № 102

### штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

---

Утверждаю

  
Е.В. Паршутто

20.12.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

#### Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по  
строительству и инфраструктуре

#### Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и  
государственного жилищного надзора Томской  
области

Представители Администраций муниципальных  
образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный  
фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального  
строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Начальник отдела организационно-правовой  
работы фонда «Региональный фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов Томской  
области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

#### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» графика выполнения работ по адресу: г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22.

(А.В. Макаров)

4. О результатах завершения работ по настройке оборудования на системе теплоснабжения и урегулированию вопроса по утилизации демонтированного материала с многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2.

(А.Г. Дель)

5. О результатах исполнения поручения по предоставлению протоколов общих собраний собственников о переносе сроков окончания работ по капитальному ремонту МКД, расположенных по адресам:

5.1 г. Северск, ул. Кирова, д. 10.

(В.Н. Родыгин)

5.2 г. Томск, ул. Усова, д. 37а; г. Томск, ул. Алтайская, д. 114; г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22; ул. Лазарева, д. 5/1.

(В.Н. Брюханцев)

5.3 Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45.

(А.А. Терещенко)

6. О результатах исполнения поручения по предоставлению в РФКР МКД ТО паспортов фасада МКД по адресам:

6.1 г. Томск, ул. Пушкина, д.22.

(С.И. Лозовский)

6.2 г. Томск, ул. Крылова, д.10а.

(О.С. Рубцова)

7. О результатах исполнения поручения по урегулированию вопроса по подписанию акта передачи многоквартирного дома от ООО УК Жилфонд к ООО «Электромонтаж» по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 115.

(С.И. Лозовский)

8. Разное.