

ПОВЕСТКА № 106

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю


Е.В. Паршута

31.01.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Главы Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Начальник отдела КРИТН фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнения поручения (В.А. Денисович):

3.1 По решению вопроса о выявленной незаконной перепланировке в кв.№51 по адресу: г.Томск, ул.Белинского, д.84;

3.2 Проведения собрания с жителями многоквартирного дома по адресу г.Томск, ул. Тимакова, д.3 по вопросу проведения капитального ремонта внутренней системы газоснабжения.

4. О результатах исполнения поручения (С.Г. Садковская):

4.1 По подготовке многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Войкова. д. 84а для выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения;

4.2 По подготовке многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Крылова 10а для выполнения работ по капитальному ремонту фасада.

5. О результатах решения вопроса по устранению перебоев горячего водоснабжения и проведения пусконаладочных работ на системе отопления и ГВС в жилых домах по адресу г.Томск, ул.Б.Куна 22//2; ул.Б.Куна 24/2; ул.Б.Куна 26/2
(А.Г.Дель; В.А.Смакотин)