

ПОВЕСТКА № 110

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Е.В. Паршута

28.02.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области
(по согласованию)

Главы Администраций муниципальных
образований Томской области

Кравченко Евгений Александрович

Титова Елена Ивановна

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального
строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Начальник отдела КРИТН фонда «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О подготовке многоквартирных домов (в соответствии с краткосрочным планом 2020-2022 гг) к проведению работ по капитальному ремонту.

(Главы муниципальных образований Томской области, г. Томска)

4. Об исполнении поручений предыдущих штабов

