

ПОВЕСТКА № 129

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



_____ Е.В. Паршута

25.07.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Главы Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Шляк Вячеслав Александрович

и.о. Директора ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Начальник отдела ОКРиТН фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.Н. Брюханцев)
4. О результатах рассмотрения региональной комиссии вопроса о необходимости переноса сроков капитального ремонта несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома по адресу: г. Томск, пер. Шпальный 5.
(В.Н. Брюханцев)

5. О результатах исполнения поручения по оказанию содействия в отключении газа в МКД по адресу: г. Томск, ул. Говорова 34 для проведения работ по капитальному ремонту ВДГО (В.Н. Брюханцев, С.Г. Садковская)
6. О результатах исполнения поручения по подготовке многоквартирного дома к проведению работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Усова 10а (В.А. Денисович)
7. О результатах исполнения поручения по демонтажу балкона, препятствующего проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в. (С.И. Лозовский)
8. О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/2, ул. Беринга 1/3, ул. Пушкина 52в, ул. Учебная 20. (А.С. Ширшов)
9. О результатах исполнения поручения по возмещению ущерба собственнику квартиры № 79 по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3. (А.С. Ширшов)
10. О результатах исполнения поручения, совместно с муниципальными образованиями Томской области, по вопросу софинансирования программы капитального ремонта многоквартирных домов в части малобюджетных домов. (Я.В. Грель)
11. Разное.

Ответственный исполнитель:
Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984