

ПОВЕСТКА № 134

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю


Е.В. Паршута

03.09.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
(по согласованию)

Главы Администраций муниципальных образований Томской области

Демарчук Виктор Петрович

Титова Елена Ивановна

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Заместитель генерального директора фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах выездного совещания с представителями ООО «НПО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и ООО «СК «Стройкомплект» по решению вопроса проведения или переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в
(Н.В. Савотин)
4. О результатах исполнения поручения о начале работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.
(В.П. Хан)

5. О результатах исполнения поручения по подготовке МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.
(В.А. Денисович)
 6. О результатах исполнения поручения по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.
(С.И. Лозовский)
 7. О результатах исполнения поручения по предоставлению проекта на ликвидацию чрезвычайной ситуации на МКД по адресу: г. Томск, ул. Салтыкова Щедрина 48.
(О.С. Рубцова)
 8. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.
(Руководители подрядных организаций)
- г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 209 - ООО "Новый дом"
г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 212 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"
г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"
г. Томск, ул. Учебная, д. 20 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, пер. Почтовый, д. - ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"
п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 - ООО "СК Сфера"

9. Разное.