

ПОВЕСТКА № 139

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Я.В. Грель

24.10.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Главы Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Демарчук Виктор Петрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Заместитель генерального директора фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению в Фонд и в Администрацию Октябрьского района г. Томска поквартирного плана производства работ по капитальному ремонту перекрытия МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в с учетом отставания от графика производства работ.
(А.С. Ширшов)
4. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. А. Беленца 2а.
(А.С. Ширшов)

5. О результатах исполнения поручения по переносу силового кабеля, препятствующий проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.
(М.В. Гензе)
6. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информации о мерах, принятых для ликвидации отставания от графика производства работ.
(Руководители подрядных организаций)
 - г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"
 - г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"
 - г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
 - г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
 - г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - с. Парабель, пер. Почтовый, д.7 - ООО "СК"Стройкомплект"
 - с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"
7. Разное.

Ответственный исполнитель:
Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984