

ПРОТОКОЛ № 157

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю


Е.В. Паршутто

16.07.2020, 11:00

Видео-конференц-связь

Председательствующий:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора
Томской области

Участники:

Викулов М.В., Ивченко И.В., Гилимьянов Ф.С., Балицкая И.В., Алексеев К.А., Петров Н.Е., Кунгурцева Е.С., Савотин Н.В., Шляк В.А., Славиогло Н.П., Кабанов Д.С.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах исполнения поручения по предоставлению технического задания и предварительного плана проведения аукционов и лотов КП 2021 года Заместителю Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршутто.
(Н.П. Славиогло)
4. Обсуждение с представителями муниципальных образований Томской области вопросов, связанных с началом работ КП 2021 года.

ПОРУЧЕНИЯ

1. **Фонду капитального ремонта и руководителям подрядных организаций**
Организовывать работы по капитальному ремонту в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
2. **Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)**
Назначить время и место проведения совещания для урегулирования процесса подписания необходимых документов, после завершения физических работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт 102, с привлечением представителей подрядных организаций ООО «Сибирская Проектная Компания», ООО «Стройград», ООО «Сибирский тендер, Фонда «РФ КР МКД ТО» и председателя «ТСЖ, Иркутский 102».

3. **ООО ГК «Мастер» (И.А. Несмирный)**
В срок до **20.07.2020 г.** увеличить количество работников, выполняющие работы по капитальному ремонту в МКД по адресу: г. Стрежевой, 4-й мкр, д. 419.
4. **Главам муниципальных образований Томской области.**
Провести объезд придомовых территорий МКД, на которых проводятся работы по капитальному ремонту, на предмет строительного мусора и при необходимости составить протокол административного правонарушения.
5. **Руководителям подрядных организаций.**
Принять безотлагательные меры по недопущению затопления квартир собственников жилых помещений МКД и в дальнейшем организовывать работы на крыше с учетом долгосрочного прогноза осадков.
6. **Руководителям подрядных организаций.**
Привести в надлежащее состояние придомовые территории МКД, на которых проводятся работы по капитальному ремонту.